
 УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ГАУСО НСО НОГЦ
 В.И. Гоманков
 « 29 » февраля 2016 г.

План мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016 – 2020 годы в ГАУСО НСО «Новосибирский областной геронтологический центр»

№ п/п	Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Период				
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме		III квартал			
2	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	III квартал				
3	Сменные кресла-коляски		II квартал	II квартал		
4	Поручни	II квартал				
5	Пандусы	III квартал	II квартал			
6	Доступные санитарно-гигиенические помещения	IV квартал	I квартал			
7	Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом	IV квартал				


	Брайля и на контрастном фоне					
8	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения, по объекту инфраструктур	II квартал				
9	Обеспечение возможности вызова сотрудника для оказания помощи инвалиду при любых затруднениях и возникающих вопросах при нахождении на объекте	II квартал				
10	Содействие инвалиду при входе в объект инфраструктур и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта от объекта инфраструктур	II квартал				
11	Учреждение в целях определения мер по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объектов инфраструктур и предоставляемых в них услуг организуют обследование данных объектов инфраструктур и составление по его результатам Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры и акта обследования объекта социальной инфраструктуры к Паспорту доступности в соответствии с положениями	до 01.07. 2016				
12	Для проведения обследования и паспортизации объекта инфраструктур правовым актом учреждения создается комиссия по проведению обследования и паспортизации объектов инфраструктур, утверждается ее состав, организуется работа комиссии	до 25.02. 2016				
13	Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и акт обследования,	II квартал				

	разработанные комиссией, составляются в количестве двух экземпляров, утверждаются руководителем учреждения					
14	Проведение инструктирования (обучение) специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг, а так же с реализацией «дорожных карт»	III квартал				
15	Проведение мероприятий, в том числе с использованием возможностей СМИ, направленных на формирование у населения знаний, навыков и желания оказывать инвалидам помощь в преодолении барьеров, мешающих получению услуг наравне со всеми	I-IV квартал	I-IV квартал	I-IV квартал	I-IV квартал	I-IV квартал

Разработал:

Заместитель директора по
Хозяйственно-экономическим вопросам

Заместитель директора по социально-медицинской реабилитации
и организационно-методической работе - заведующий отделением (стационаром)



С.М. Котляров

Д.Ю. Курочкин